

Strahlzeitplan MLL, 23.10.2017-27.02.2018

September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar		
1	Fr		1	So	Snake, 20MeV, p, C	1	Mi		1	Fr		1	Mo	Christmas break	1	Do	Köster
2	Sa		2	Mo		2	Do	I-40, 20MeV, p	2	Sa		2	Di	Injector tests	2	Fr	Q3D Heusler
3	So		3	Di	Dollinger/Reindl	3	Fr		3	So	CRESST	3	Mi	Injector tests	3	Sa	Q3D, 22MeV, p
4	Mo		4	Mi	AMS Korschinek	4	Sa		4	Mo	Bergmaier	4	Do	Tandem opening	4	So	Q3D Heusler
5	Di		5	Do		5	So	Lehrack	5	Di		5	Fr	Tandem opening	5	Mo	Q3D Levon
6	Mi		6	Fr	I-10, 11,5MV, 60Fe	6	Mo	Köster	6	Mi		6	Sa	Christmas break	6	Di	
7	Do		7	Sa		7	Di	Klitzner	7	Do	Q3D, 40MeV, Au	7	So	Christmas break	7	Mi	Q3D, 22MeV, p
8	Fr		8	So	AMS Korschinek	8	Mi		8	Fr		8	Mo	Wartung	8	Do	Q3D Levon
9	Sa		9	Mo	AMS Koll	9	Do	I-40, p	9	Sa		9	Di	Wartung	9	Fr	Q3D Pascu
10	So		10	Di		10	Fr	Klitzner	10	So	Bergmaier	10	Mi	FRM2 Shi	10	Sa	
11	Mo	Wartung	11	Mi		11	Sa	Snake Bio	11	Mo	AMS Krieg	11	Do		11	So	
12	Di		12	Do	I-10, 12MV, Fe	12	So		12	Di		12	Fr	I+10, 80MeV, I	12	Mo	Q3D, 22MeV, p
13	Mi		13	Fr		13	Mo	Snake, 20MeV, p, C	13	Mi		13	Sa		13	Di	
14	Do		14	Sa		14	Di		14	Do	I-10, 12MV, Mn	14	So		14	Mi	
15	Fr		15	So	AMS Koll	15	Mi	Snake Bio	15	Fr		15	Mo	FRM2 Shi	15	Do	Q3D Pascu
16	Sa		16	Mo	Ulrich	16	Do	Ulrich	16	Sa		16	Di	FRM2 Salvato	16	Fr	Q3D Sharp
17	So		17	Di		17	Fr		17	So	AMS Krieg	17	Mi		17	Sa	
18	Mo		18	Mi		18	Sa	II+30, 100MeV, S	18	Mo	Köster	18	Do	I+10, 80MeV, I	18	So	Q3D, 15MeV, p,d,He
19	Di		19	Do	II+30, 100MeV, S	19	So	Ulrich	19	Di	Faestermann	19	Fr		19	Mo	
20	Mi		20	Fr		20	Mo	Thiolf	20	Mi		20	Sa		20	Di	
21	Do		21	Sa	Tag d. o. Tür	21	Di		21	Do	Q3D, 66MeV, B, Li	21	So	FRM2 Salvato	21	Mi	Q3D Sharp
22	Fr		22	So		22	Mi		22	Fr	Faestermann	22	Mo	AMS Busser	22	Do	AMS Korschinek
23	Sa		23	Mo	Reichart	23	Do	I-40, 20MeV, p	23	Sa	Christmas break	23	Di	SZ Vergabe	23	Fr	
24	So	Wartung	24	Di		24	Fr		24	So	Christmas break	24	Mi		24	Sa	I-10, 12MV, Fe, Mn
25	Mo	Wartung FRM	25	Mi	Snake, 20MeV, p	25	Sa		25	Mo	Christmas break	25	Do	I-10, 11MV, Tc	25	So	
26	Di	I+10, 80MeV, I	26	Do		26	So	Thiolf	26	Di	Christmas break	26	Fr		26	Mo	
27	Mi	FRM Shi	27	Fr		27	Mo	CRESST	27	Mi	Christmas break	27	Sa		27	Di	
28	Do	Dollinger/Reindl	28	Sa		28	Di		28	Do	Christmas break	28	So		28	Mi	AMS Korschinek
29	Fr		29	So	Reichart	29	Mi	II-10, 64,5MeV, B	29	Fr	Christmas break	29	Mo	AMS Busser			SZ 2018
30	Sa		30	Mo	Lehrack	30	Do		30	Sa	Christmas break	30	Di	FOPRA			Halle gesperrt
			31	Di					31	So	Christmas break	31	Mi	FOPRA			Halle offen